**Informe de Estado del Proyecto: SICS - Margarita Village**

**Sistema de Información para la Captación y Selección del Talento Humano**

**Fecha del Informe:** 05 de Septiembre de 2026 **Fase Actual según Roadmap:** Inicio de Fase 5 (Sprint 9 - Analítica y Cierre)

**Autora:** Aimel Quijada

---

**1. Resumen Ejecutivo**

El desarrollo del Sistema de Captación y Selección (SICS) ha seguido de forma rigurosa la Propuesta Técnica y el Roadmap estructurado. El objetivo central de optimizar la toma de decisiones mediante lógica de mayoría, trazabilidad histórica y automatización de pruebas técnicas se ha materializado con éxito en las fases 1 a la 4.

---

**2. Estado de los Módulos según Propuesta Técnica**

1. Portal Público: Captación y Autogestión (Completado)

- **Landing Page:** Diseñada e integrada.
- **Lógica de Acceso por Cédula:** Implementada. Discrimina correctamente entre registros nuevos (habilitando todos los campos y CV) y aspirantes existentes (permitiendo actualización).
- **Base de Datos Única:** Asegurada. Se previene la duplicidad garantizando un historial inmutable por persona.

2. Dashboard Principal del Reclutador (Completado)

- **Cards de Resumen:** Indicadores visuales programados (postulados, exámenes, etc.).
- **Buscador Maestro:** Implementado para ubicar rápidamente aspirantes por cédula.
- **Tabla de Candidatos / Feed:** Lista interactiva con filtros integrados.

3. Módulo de Memoria Institucional (Completado)

- **Trazabilidad:** Integrada dentro del "Expediente". Todo aspirante conserva su información histórica y sus iteraciones pasadas.
- **Detalle de Veredictos:** Se guarda y muestra el estatus histórico del aspirante.

4. Módulo de Entrevistas y Motor de Decisión (Completado)

- **Evaluación de Entrevista:** Integrado en la pestaña "Evaluación" del expediente.
- **Lógica de Mayoría:** Desarrollada con éxito. El reclutador vota Criterios (Elegible / No Elegible) y el sistema, matemáticamente (Si Elegible > No Elegible), arroja el veredicto automático (APTO / NO APTO).

5. Módulo de Validación Técnica y Exámenes (Completado)

- **Banco de Preguntas:** Base de datos alimentada y estructura lógica preparada.
- **Generador de Enlaces Únicos:** Funcional. El sistema emite un Token temporal (1 uso) asociado a la cédula.
- **Portal de Resolución:** Interfaz web separada donde el candidato responde el examen. El sistema auto-califica y anexa el resultado al expediente general.

---

**3. Avance del Roadmap Oficial**

- **Fase 1: Infraestructura y Captación (Mayo - Junio) 100% COMPLETADA**
    - Sprint 1 (El Cimiento): DER, Base de Datos, Entorno.
    - Sprint 2 (Portal Público): Landing, Cédula, CV PDF.
- **Fase 2: El Perfil del Reclutador (Junio - Julio) 100% COMPLETADA**
    - Sprint 3 (Acceso y Control): Login, Dashboard, Buscador.
    - Sprint 4 (Expediente y Memoria): Perfiles detallados, trazabilidad.
- **Fase 3: Motor de Decisión (Julio - Agosto) 100% COMPLETADA**
    - Sprint 5 (Evaluación): Checklist, Mayoría.
    - Sprint 6 (Estatus y Filtros): Filtros en Dashboard, cambio de estatus.
- **Fase 4: Validación Técnica (Agosto - Septiembre) 100% COMPLETADA**
    - Sprint 7 (Exámenes): Lógica aleatoria, CRUD base.
    - Sprint 8 (Seguridad y Aplicación): Tokens, Resolución web, Autocalificación.

---

**4. Lo que Falta (Por Desarrollar / En Progreso)**

Nos encontramos exactamente en la **Fase 5: Analítica y Cierre (Septiembre - Octubre)**. Lo pendiente por programar y ejecutar es:

Módulo 6: Analítica y KPIs (Sprint 9: 31 Agosto - 13 Septiembre)

- **Definir KPIs con RRHH:** (Requiere confirmación exacta de los indicadores que desea gerencia).
- **Gráficos de Gestión:** Programar gráficas visuales
- **Generador de Ficha Técnica PDF:** Botón para exportar e imprimir el expediente completo del aspirante con sus resultados.

QA y Refactorización Final (Sprint 10: 14 Septiembre - 27 Septiembre)

- **Pruebas de Estrés y Bug Hunting:** Corrección de errores residuales en el uso diario.
- **Documentación:** Cierre de los Capítulos IV y V para la tesis.